进度看板与成果查阅指南

*2026-10-11 更新：W3 已完成（真实数据实验），见 week3/W3_WEEKLY_REPORT.pdf；Gate 1 判定 **GO**。*

读者：吴源泰 / 导师 · **目的**：一眼看清"哪周做完了、成果在哪、怎么核验" · **更新**：2026-10-11

0. 先直接回答两个问题

问：research plan 的十周任务都完成了吗？

答：没有。 目前完成 **W1 全部 + W2 的一部分**，W3–W10 **尚未开始**。具体边界见 §2 的看板。

问：为什么看不到"每一周的总结文章"？

答：因为只有两周真的做过。 我没有为 W3–W10 补写"看起来像做过"的报告——那正是导师最反感的那种造假。

W3 起的报告会在**那周真正做完之后**生成，结构已经固定在 §4，不会临时变形。

1. 一句话讲清"计划"和"已完成"的区别

- **计划**是十周的路（Phase 0–9），写在 `RESEARCH_PLAN_MASTER.pdf`。
- **已完成**是"这条路上不依赖数据集的部分 + 一次经授权的模拟预演"。
- 两者的关系：Phase 0 全通；Phase 1 材料齐；Phase 2 卡在数据；Phase 3 用模拟先跑了一遍**设计与失败边界**；Phase 4–9 未动。

2. 状态看板（W1–W10）

周	计划任务（Phase）	状态	周报	主要证据
W1	Phase 0 环境	✅ **完成**（除 3 项依赖数据的检查）	`week1/W1_WEEKLY_REPORT.pdf`（2 页）	`week1/environment.md`、`week1/W1_EVIDENCE.md`、`week1/W1_WALKTHROUGH.pdf`、`logs/anchors_latest.json`、`logs/env_*.json`
W2	Phase 1 后半 + Phase 2 前半	🟡 **部分**：Phase 1 材料完成；Phase 2 阻塞；Phase 3 模拟预演完成	`week2/W2_WEEKLY_REPORT.pdf`（2 页）	`literature/ABSTRACTS_ZH.pdf`、`literature/PAPER_REPORTS_6.pdf`、`logs/w2_sim_gap_pilot.json`、`reports/组会汇报_W2.pptx`
W3	Phase 2 复现 + Phase 3 缺口验证	⛔ 未开始（等数据）	待生成 `week3/`	—
W4	Phase 3 完成 + Phase 4 最小方法	⛔ 未开始	待生成 `week4/`	—
W5	Phase 4 收尾 + Phase 5 完整设计	⛔ 未开始	待生成 `week5/`	—
W6	Phase 5 收尾 + Phase 6 分析	⛔ 未开始	待生成 `week6/`	—
W7	Phase 7 主实验（前半）	⛔ 未开始	待生成 `week7/`	—
W8	Phase 7 收尾 + Phase 8 消融/鲁棒性	⛔ 未开始	待生成 `week8/`	—
W9	Phase 8 收尾 + Phase 9	⛔ 未开始	待生成 `week9/`	—

周	计划任务（Phase）	状态	周报	主要证据
	写作启动			
W10	Phase 9 论文与可复现清单	⛔ 未开始	待生成 `week10/`	—

卡住 W3 之后的唯一原因：MVTec AD / AD 2 的官网登记未获批（明细见 `week2/W2_WEEKLY_REPORT.pdf` 第 3 节）。

允许现在做但不能替代 W3 的：模拟实验（已做）、权重锚定、`run.json` 模板、阅读笔记。

3. 已完成的两周：报告在哪、怎么读

W1（Phase 0 环境）

按这个顺序读，20 分钟能读完：

1. `week1/W1_WEEKLY_REPORT.pdf`（2 页）——**先看这个**：Done 表、Evidence 主表、Blockers、Next。
2. `week1/W1_WALKTHROUGH.pdf`（12 页）——想知道"每一步具体怎么做、踩了什么坑"就看这个，含报错原文。
3. `week1/W1_EVIDENCE.md`——逐项任务的状态、证据路径、以及**明确写了"哪些没做"**。
4. `week1/environment.md`——硬件/软件/锚点/数据的实测清单（每个值都标注了来源与置信度）。
5. 原始证据：`logs/anchors_latest.json`、`logs/env_*.json`、`logs/w1_*.log`、`reports/figures/figure_1~3`。

W2（Phase 1 材料 + Phase 3 模拟预演）

1. `week2/W2_WEEKLY_REPORT.pdf`（2 页）——同 W1 的结构。
2. `literature/ABSTRACTS_ZH.pdf`（10 页）——六篇必读 + R8–R11 的摘要双语对照与要点。
3. `literature/PAPER_REPORTS_6.pdf`（4 页）——六篇的**中英文结构化报告**（教授要的那种）。
4. `logs/w2_sim_gap_pilot.json` + `reports/figures/figure_4_*.png`——模拟实验的全部数字与图。
5. `reports/组会汇报_W2.pptx`（15 页）——组会用的版本。

4. 每周报告的统一结构（以后 W3–W10 都长这样）

一份周报**只有两页**，七个固定小节。节名不变、顺序不变，这样你（和导师）可以横向对比任意两周。

节	写什么	导师怎么看出"这周真的做了事"
0 一句话结论	本周最重要的一件事 + 是否达成	有没有"结论"而不是"过程"
1 Done	任务 / 计划 h / 实际 h / 产物路径 / 状态	产物路径必须存在；h 不能全是整数
2 Evidence	**一个主表**（本周最关键的数字）+ 配置 + 数据划分 + 日志路径 + 复现命令	主表要有分母；配置要能追到 commit/哈希
3 Blockers	现象 / 已尝试 / 需要什么支持	"已尝试"是不是列了具体手段
4 Next	3 个任务 + 预期产出 + 预计 h	是不是可验收的产出，而不是"继续研究"
5 最重要的负面结果	本周最让你难受的那个数字/事实	有没有勇气写坏的
6 假设变更	一句话；没有就写"无变更"	假设有没有被数据推动过

Gate 周（Gate 1–5）额外加第 8 节：Gate 编号与问题、冻结的版本 ID、全部种子与类别、不确定性、最强反例、等资源基线对比、**GO / MODIFY / STOP** 建议。

模板文件：`templates/WEEKLY_REPORT_TEMPLATE.md`（直接复制改名即可）。

5. 每周成果怎么核验（3 分钟法）

第一分钟——看结论：打开当周 `W*_WEEKLY_REPORT.pdf`，只看第 0 节和第 5 节。

第二分钟——看证据能不能对上：周报第 2 节列出的每个路径，在仓库里是否真实存在且非空。

第三分钟——跑一条命令复现：

```
cd F:\research
python scripts\run.py list            # 看有哪些可复现任务
python scripts\run.py figures         # 出图（应位级复现）
python scripts\sim_gap_pilot.py       # 模拟实验（约 50 秒，数字应与 JSON 一致）
```

如果这三步都对得上，这一周的成果就是**可信的**；对不上，就是我在报告里写错了或者环境变了——两种情况都需要当场指出来。

6. 文件地图（按周）

周	周报	逐项证据	图 / 日志	备注
W1	`week1/W1_WEEKLY_REPORT.pdf`	`week1/W1_EVIDENCE.md`、`week1/W1_WALKTHROUGH.pdf`	`logs/anchors_*`、`logs/env_*`、`logs/w1_*`、`reports/figures/figure_1~3`	环境与数值契约
W2	`week2/W2_WEEKLY_REPORT.pdf`	`literature/ABSTRACTS_ZH.pdf`、`literature/PAPER_REPORTS_6.pdf`	`logs/w2_sim_gap_pilot.json`、`reports/figures/figure_4_*`	阅读 + 模拟
W3–W10	`week3/` … `week10/`（未创建）	—	—	按 §4 结构生成

跨周常驻文档

文件	作用
`RESEARCH_PLAN_MASTER.pdf`	总报告：问题/方法/实验设计/进度/证据/风险
`literature/SOURCES.md`	参考文献的官方来源与哈希
`week1/environment.md`	环境实测清单（每次换机器都要更新）
`logs/anchors_latest.json`	源码锚点（commit + 树指纹）
`README.md`	目录约定与复现要求

7. W3–W10 的报告会怎么写（占位，不预填结果）

每周报告的骨架一样，差别在于"那一周该填什么"。**只有等该周的工作真的发生，才会生成文件**：

周	该周报告的核心主表（预期）	触发条件
W3	复现表：论文 vs 本次运行（按类别 AUROC）+ 偏离项清单	MVTec AD 到手
W4	分歧 vs 压缩比（真实数据）+ 重校准对照	W3 完成且 Gate 2 通过
W5	本地解决 / 升级比例 + 区间宽度分布	最小方法实现
W6	复杂度与盈亏平衡点 + 精确树对照	分析完成
W7	表 1–3 的初版（多数据集、五种子）	Gate 3 通过
W8	消融矩阵 + 失败图库	主实验完成
W9	论文骨架 + 主张—证据对照表	Gate 4 通过
W10	投稿版草稿 + 可复现清单	全部冻结

8. 建议的每周工作节奏

时点	动作	产出
周一上午	从 §7 的表里确认本周主表是什么	一句话目标
周三晚	中期检查：主表能不能填出半张	半成品表（避免周五才发现做不完）
周五下午	按 §4 七节写周报	`weekN/W*_WEEKLY_REPORT.pdf`
周五晚	用 §5 的 3 分钟法自检一遍	自检记录（贴进周报第 2 节）

一条纪律：周报里的每个数字都必须能在 `logs/` 里找到出处；找不到出处的数字，删掉比留着安全。